

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ с.п. Подгорное»
от 03. 04 2023 г. № 263/3

**План-график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФООП
в МБОУ «СОШ с.п. Подгорное»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	январь, май и август	Рабочая группа, директор	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)	февраль	Заместитель руководителя рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП и ФПУ	февраль	Руководитель рабочей группы, заведующий библиотекой	Акт
Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	март–август	Руководитель рабочей группы, директор	Отчет
Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	август	Руководитель рабочей группы, директор	Приказ

Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	по необходимости	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	март–май	Заместитель руководителя рабочей группы, специалист по кадрам	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	апрель – май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	апрель– июнь	Руководитель рабочей группы и директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников	июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных	апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

рабочих программ по учебным предметам			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП	февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Разработать план обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на ФОП	февраль	Руководитель рабочей группы	Приказ и план обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на ФОП
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП	апрель, август	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
Разместить ФООП на сайте школы	до 1 апреля	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП	до 1 сентября	Ответственный за школьный сайт ОО	Информация на сайте